

<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО</p> <p style="text-align: center;">Начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области.</p> <p style="text-align: center;"><i>Т.П.Савилова</i></p> <p style="text-align: center;">«<u> </u>» <u> </u> 2018г.</p> 	<p style="text-align: center;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p style="text-align: center;">Директор МБУК «УЖЦ»</p> <p style="text-align: center;"><i>Блинова Т.Г.</i></p> <p style="text-align: center;">«Горновский культурно-досуговый центр»</p> <p style="text-align: center;">«<u>20</u>» октября 2018 г.</p> 	<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО</p> <p style="text-align: center;">Представитель общественной организации инвалидов</p> <p style="text-align: center;"><i>Т.В.Сгибнева.</i></p> <p style="text-align: center;">«<u> </u>» 2018 г.</p> 
--	--	--

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

МБУК «Горновский культурно-досуговый центр»

633411, Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Советская 15-а

На 2017-2030 г.г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТА П рабо ты*	Необходимое финансировани е	Срок исполнения	Ответственны й исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	-помощь со стороны персонала;	К,С,О,У	Организацион.		0	2017	Блинова Т.Г.
1.2	-альтернативное обслуживание;	К,О,С,Г,У	Организацион.		5000	2017	Блинова Т.Г.
1.3	-обучение персонала по оказанию содействия инвалиду ;	К,О,С,Г,У	Организацион.		3500	2018	Блинова Т.Г.

2.	Приобретение технических средств адаптации								
2.1	-установка знаков доступности объектов				модернизация		3 000	2020	Блинова Т.Г.
2.2	-установка кнопки вызова персонала				модернизация		5 000	2017	Блинова Т.Г.
3.	Ремонтные работы:								
3.1	По территории объекта								
	-устройство парковочного места на стоянке; -установка тактильной полосы на входе	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У			модернизация		4 000 2 000	2018 2018	Блинова Т.Г.
3.2	По входу в здание								
3.2.1	-устройство пандуса для доступа библиотеки	К,О			КР		60 000	2025	Блинова Т.Г.
3.2.2	-устройство перил;	К,О			КР		10 000	2025	Блинова Т.Г.
3.2.3	-оборудование ступеней нескользящим покрытием, маркировка.	О,С,Г,У.			модернизация		4 000	2019	Блинова Т.Г.
3.2.4	-устройство тактильной разметки;	С			ТР		3 000	2018	Блинова Т.Г.
3.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации								
3.3.1	-устройство тактильной разметки	С			ТР		4 000	2020	Блинова Т.Г.
3.4	По зоне оказания услуг								
3.4.1	-оборудование места в зрительном зале	К			ТР		2 000	2021	Блинова Т.Г.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям								
3.5.1	-установка поручней и перил	К, О			ТР		15 000	2028	Блинова Т.Г.
3.5.2	-переоборудование кабинкса.узла.	К, О			КР		30 000	2028	Блинова Т.Г.

3.6	По системе информации						
3.6.1	-оформление информационных стендов	К,О,С,Г	модернизация	10 000	2020		Блинова Т.Г.

Состояние доступности объекта для МГН							
-на начало планового периода		К	О	С	Г	У	
-по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
-по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВВД – временно недоступно.